



EVN SPC

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG**

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7 năm 2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

1. Sản xuất điện:

Trong tháng 7/2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 2,401 triệu kWh, lũy kế là 10,51 triệu kWh; tăng 35,88% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 61,82% so với kế hoạch Tổng công ty giao (17 triệu kWh).

2. Điện thương phẩm:

Sản lượng thương phẩm toàn Công ty thực hiện trong tháng 7/2022 là: 138,99 triệu kWh; lũy kế đạt 949,63 triệu kWh, đạt 61,87% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.535 triệu kWh), tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2021 (866,88 triệu kWh).

3. Tỷ lệ điện tổn thất:

Tỷ lệ điện tổn thất toàn Công ty thực hiện trong tháng 7/2022 là 7,17%, trong đó tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 8,14%; tỷ lệ TTĐN 110kV là 2,01%.

Lũy kế 7 tháng 2022 toàn Công ty thực hiện là 5,51%, thấp hơn 0,07% so với kế hoạch Tổng công ty giao (5,58%), cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,85% (4,66%). Trong đó: tỷ lệ TTĐN trung hạ áp là 5,14% (cao hơn 1,22% so với cùng kỳ năm 2021 (3,92%)); tỷ lệ TTĐN 110kV là 1,92% (cao hơn 0,01% so với cùng kỳ năm 2021 (1,91%)).

4. Chỉ tiêu suất sự cố:

Sự cố lưới điện 22kV: Lũy kế 7 tháng, toàn Công ty xảy ra 84 vụ sự cố đường dây, trong đó: 37 sự cố TQ, 47 sự cố KD, sự cố TBA là 00 vụ.

Sự cố lưới điện 110kV: Lũy kế 7 tháng, toàn Công ty xảy ra 03 vụ sự cố đường dây, trong đó sự cố TQ là 01 vụ, sự cố KD là 02 vụ, sự cố kéo dài TBA là 00 vụ.

5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 10.403 khách hàng, tổng số khách hàng đến 31/7/2022 là 442.932 khách hàng. Trong đó có 383.059 khách hàng ASSH (chiếm 86,48%) và 59.873 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 13,52%).

+ **Đối với khách hàng mua điện hạ áp:** Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng: khu vực thành phố, thị trấn, thị xã là 2,564 ngày/khách hàng (quy định ≤ 3 ngày làm việc); khách hàng khu vực nông thôn là 2,452 ngày/khách hàng (quy định ≤ 5 ngày làm việc); khách hàng ngoài sinh hoạt 2,268 ngày/khách hàng (quy định ≤ 5 ngày làm việc).

+ **Đối với khách hàng mua điện trung áp:** Thực hiện đến hết tháng 7/2022, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 80 khách hàng. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện là 1,813 ngày/khách hàng, thấp hơn thời gian quy định của Tổng công ty ($\leq 2,05$ ngày làm việc).

6. Công tác kinh doanh:

Đến hết tháng 7/2022, Công ty đã tổ chức 127.869 lượt kiểm tra khách hàng, phát hiện 10 vụ vi phạm sử dụng điện với 25.224 kWh truy thu.

Thực hiện đến hết tháng 7/2022, Công ty đã thay thế định kỳ 48.346 công tơ; đạt 85,76% kế hoạch Tổng công ty giao (56.371 công tơ).

7. Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD cho Công ty Điện lực Lâm Đồng là 113,304 tỷ đồng, trong đó gồm 11 công trình lưới điện (01 công trình chuyển tiếp, 10 công trình KH 2022); 04 dự án mua sắm VTTB, công xa, khác; 01 công trình CNTT; 12 công trình sử dụng vốn vay thương mại; 03 công trình lưới điện 110kV (SPC cấp riêng). Hiện các công trình vốn vay đã thi công xong, các công trình KH 2022 đang triển khai thực hiện. Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 7/2022 là: 25,901/113,304 tỷ đồng; đạt 23,27% kế hoạch Tổng công ty giao.

8. Công tác sửa chữa lớn:

Công trình lưới điện 110kV: gồm 05 công trình, hiện đang triển khai công tác đấu thầu mua sắm VTTB cho 04 công trình (cắt giảm 1 phần khối lượng của 01 công trình chuyển sang kế hoạch năm 2023). Còn lại 01 công trình đang chuẩn bị đăng báo mời thầu xây lắp nên cắt giảm, không thực hiện nữa mà chuyển sang kế hoạch năm 2023.

- Các công trình lưới điện trung hạ thế: gồm 13 công trình, hiện nay đã triển khai thi công xong 03 công trình và đang thực hiện nghiệm thu, quyết toán. 10 công trình còn lại đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành và nghiệm thu quyết toán xong trong tháng 08/2022.

- Sửa chữa kiến trúc: bao gồm 05 công trình, hiện nay đang thi công 05 công trình (chuyển tiếp 1 phần khối lượng của 01 công trình sang năm 2023).

- Sửa chữa công xa: bao gồm 01 công trình, hiện đang thi công.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022 như tổn thất điện năng, định mức chi phí, độ tin cậy cung cấp điện, lợi nhuận, các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo chỉ đạo của Bộ, Ngành và cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về công tác thay đổi lịch ghi chỉ số của khách hàng theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn con người và tài sản; Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp.

- Tuyên truyền và vận động khách hàng sử dụng công nghệ 4.0 trong giao dịch trực tuyến với các Điện lực.

- Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kiểm tra thanh tra và Pháp chế,
Công ty Điện lực Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.990.221
Fax: 0263.3826772
Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, phường 10,
thành phố Đà Lạt.
E- mail: pcld@evnspc.vn
Website: pclamdong.evnspc.vn

